Modalités pratiques de déploiement sur la commune

Information Commune de CHATILLON SUR THOUET

Antoine BRILLOUX & Francis MORIN
GÉRÉDIS CONFIDENTIEL

Sommaire

1) Contexte

1.1) La réglementation
1.2) Etat des lieux des projets – France
1.3) La chaîne communicante Linky

2) Planning du projet

3) Zoom sur votre commune

4) La communication

1) Contexte

1) Contexte

Un déploiement réglementaire

Réglementation européenne

Directive 2009/72/CE

Réglementation française

Code de l'énergie : articles R.341-8 et R.341-6

Article R.341-8 : ***D'ici au 31 décembre 2020, au moins 80 % des sites raccordés en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères sont équipés de compteurs évolués, dans la perspective d'atteindre un objectif de 100% d'ici 2024.***

Arrêté du 1er août 2013 relatif aux compteurs d'énergie électrique active

Article 21 - La vérification périodique est effectuée selon une périodicité de dix ans.

1) Contexte

En France, le déploiement des compteurs évolués (Linky) est très avancé :

ENEDIS

35 millions de compteurs posés sur un total de 37 millions.
Avancement ≈ 95 %

ELD

SRD (Vienne) : lancement en Septembre 2019 (Plus de 30 000 compteurs posés).

Autres : lancements entre fin 2020 et début 2021 (ou après pour les petites ELD).

ENEDIS dessert 95% du territoire métropolitain



Les Entreprises Locales de Distribution (ELD) desservent 5% du territoire métropolitain

2) Planning du Projet

2) Planning de déploiement

Un déploiement sur la période 2021 à 2026



3) Zoom sur votre commune

3) Zoom sur votre commune

Avancement selon un plan de déploiement prédéfini :

- **Ce plan répond à des contraintes techniques et pratiques :**
  - ✓ Avancement par postes de distribution ;
  - ✓ Pose en dehors des périodes de relève ;
  - ✓ Décroissance équilibrée de la relève ;
  - ✓ Temps condensé de déploiement sur chaque commune.
- **Ce plan sera disponible :**
  - ✓ Sur le site internet du projet.

3) Zoom sur votre commune

Chiffres clés du déploiement : CHATILLON SUR THOUET

Nombre de points de livraison concernés	1 422 Comptages BT ≤ 36 kVA
Nombre de postes de distributions concernés	54 Postes HTA /BT
Nombre de cycles de relève / facturation concernés	3 sur 8

3) Zoom sur votre commune

Logique des cycles de relève et facturation

Cycle de relève/facturation actuellement appliqué sur le territoire	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1ère quinzaine du mois 1er au 15	C1	C3	C5	C7	C1	C3	C5	C7	C1	C3	C5	C7
2nde quinzaine du mois 15 au 29/30/31	C2	C4	C6	C8	C2	C4	C6	C8	C2	C4	C6	C8
Rythme quadrimestriel Avec 3 relèves & 3 factures par an	Relève 1 / Facture 1				Relève 2 / Facture 2				Relève 3 / Facture 3			

3) Zoom sur votre commune

Cartographie de la commune : CHATILLON SUR THOUET

Limite de la commune



3) Zoom sur votre commune

Déploiement sur CHATILLON SUR THOUET :

Début de déploiement sur la commune au 2nd trimestre 2022 : plus précisément au mois de juin 2022.

3) Zoom sur votre commune

Les entreprises de pose retenues



Découpage maille intercommunalités

Volumes de PDS équilibrés

Nord

1 – CA du Bocage Bressuirais

2 – CC du Thouarsais

3 – CC Airvaudais Val du Thouet

4 – CC de Parthenay Gâtine

5 – CC Val de Gâtine

Sud

6 – CA du Niortais

7 – CC Haut Val de Sèvres

8 – CC du Mellois en Poitou

4) Zoom sur votre commune

Les entreprises de pose compteurs :



Lot Nord : OTI

1 100 salariés, notre actuel prestataire de relève.
Expérience :

- + de 2 millions de compteurs Linky posés pour ENEDIS ;
- Prestataire REGAZ pour déploiement Gazpar (1 lot / 2) ;
- Prestataire URM pour test sur S2 2020 (1 lot / 2).

Lot Sud : PARERA

Groupe PARERA (650 salariés).
Expérience :

- + de 700 000 compteurs Linky posés pour ENEDIS ;
- Prestataire GREENALP pour la totalité du déploiement ;
- Prestataire REGAZ pour déploiement Gazpar (1 lot / 2) ;
- Prestataire URM pour test sur S2 2020 (1 lot / 2).

4) La communication

4) La communication liée au projet

Le GT Linky SIEDS a élaboré un plan de communication … qui a été partagé lors du Comité Syndical du 25/03/2019.

ELUS
Roland MOTARD
Mickaël BREGER
Michel EPRINCHARD
François LERIQUE

SIEDS
Philippe BATOT
Caroline LAGARDE
Magdalena ARNAUD

GEREDIS
Sébastien GUINDET
Jonathan PROVOST

Avec une adresse mail dédiée :
linky@sieds.fr

Ce plan de communication a également reçu un avis favorable lors de sa présentation en Commission Consultative des Services Publiques Locaux (CCSPL) le 02/07/2019.

4) La communication

Les actions de communication

Clients

- Site internet
- Brochures
- Courriers

Elus & Collectivités

- Rencontres
- Vidéo
- Articles
  bulletins municipaux

Institutions

- Rendez-vous

Associations

- Partage en CCSPL
  Tous les 6 mois environ

Médias

- Conférences de presse

4) La communication

Les courriers d'information adressés aux clients

Zone De Déploiement (ZDD) de Décembre 2021

Information amont	Pose des compteurs		
	Jan. 2022 Mois pose cible	**Fév. 2022** Mois repasse N°1	**Mars. 2022** Mois repasse N°2

Courrier Fournisseur
J-60
1er nov.

1

Courrier GÉRÉDIS
J-45
15 nov.

2

Courrier ETP
J-20
Selon planning

3

4) La communication

Modalités pratiques du déploiement

Avancement ZDD par ZDD

ZDD Juillet 2022

Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.

ZDD Août 2022

Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.

ZDD Septembre 2022

Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.

ZDD Octobre 2022

Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.

ZDD Novembre 2022

Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.

Linky
GÉRÉDIS
Deux-Sèvres